Dodatok ¢. 9

k Zmluve o dielo zo dna 5.6.1997

uzatvor. podla ustanoveni par. 536 a nasl.
Zdakona ¢. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika

¢l 1

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec PozdiSovce
Obecny urad v zastGpeni:Ing. Jan Cizmarik - starosta obce
072 01 Pozdisovce

Zhotovitel:  Ing. Viktor JOZEF ZEPO
Priemyselna 16
071 01 Michalovce
1CO:11958294
IC DPH:SK 1020663039
Bankové spojenie: OTP. Banka Slovensko
¢.u.: SK70 5200 0000 0000 0479 4573



Zmluvné strany sa dohodli na dodatku €. 9 k Zmluve o dielo zo dia 5.6.1997 na zhotovenie
stavby ..Celoohecna kanalizacia, PozdiSovee*, ktory zohl'adnuje ktory zohladnuje
nasledujiuce zmeny dévodu indexacie cien pric prevedenych v r. 2019 na objektoch:vid’
prilozeny polozkovity rozpocet

R
Cena predmetu plnenia

V.1. Cena za realizaciu predmetu obstaravania je Specilikovana v zmysle zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov, vvhlasky MF ¢. 87/1996 7. 7.
ktorou sa vykondava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisos
ako cena predmetu obstaravania. ktort je mozne zmenit o cenove vplyvy vyjadrene o
pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny odbor, resp. smer
vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za
obdobie, ktoré predchadzalo ditu podania ponuky.

Objekty: Vid' prilozeny polozkovity rozpocet

R 62.600,- EUR
INDEX CULILQ. 1997 —CU 1V.Q.2018 = 2,367... 85.582,40 EUR
L T 9.706,34 EUR
CENA OBJEKTOYV SPOLU: 157.894,74 EUR

Cena bez DPH :157.894,74 EUR
DPH 20 % : 31.578,95 EUR
Cena prac prevedenych v r. 2019 vratane DPH :189.473,69 EUR

Tento dodatok nadobuda Gcinnost’ dnom podpisu obidvoch zmluvnych partnerov.

Dodatok ¢. 9 je vypracovany v styroch vvhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvng
strany obdrzia po 2 vyvhotovenia.

Dodatok ¢. 9 k Zmluve o dielo 7o dna 5.6.1997 je neoddelitel'nou sucastou Zmluvy o dielo
zo dia 5.6.1997

Ostatné body Zmluvy o dielo ostavaju nezmenené. -
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Ing. Viktor Jozel. ZEPO Ing. Ja.
Konatel firmy starosta oo



