

D o d a t o k č. 6

k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997

uzatvor. podľa ustanovení par. 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Pozdišovce
Obecný úrad v zastúpení: Ing. Ján Čižmárik
starosta obce
072 01 Pozdišovce

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:11958294
IČ DPH:SK1020663039
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko
č.ú.: 4794573/5200

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie stavby „Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

VI.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviteľ dielo) v termíne: **12/2018**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 6 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.6 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.6.1997
Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 21. XII. 2015 V Pozdišovciach, dňa: 21.12. 2015

.....
zhotoviteľ
Ing. Viktor Jozef,
Konateľ firmy

.....
objednávateľ
Ing. Ján Čižmárik
starosta obce