

Dodatok číslo 1 k Zmluve o dielo č. Z20174357_Z

1. Objednávateľ: Obec Pozdišovce
Sídlo: Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce, Slovenská republika
IČO: 00325678
DIČ: 2020739127
Zastúpený: Ing. Ján Čižmárik, starosta obce
2. Zhotoviteľ: STAV MD s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 44190654
DIČ: 2022620908
Zastúpený: Martin Macák, Ján Danko

sa dňa 20.06.2018 dohodli na tomto dodatku:

Zmluva o dielo č. Z20174357_Z, ktorá bola uzatvorená 04.02.2017 prostredníctvom Elektronického kontraktového systému (ďalej len EKS) medzi objednávatelom a dodávateľom na predmet: „Zvyšovanie energetickej účinnosti v kultúrnom dome“ sa mení v týchto bodoch:

III. Zmluvné podmienky (strana 7/8).

Bod 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy:

Mení sa termín dokončenia diela na: 31.10.2018 a zároveň sa vypúšťa 1. a 2. veta v bode 3. Čas/lehota plnenia zmluvy (strana 4/8).

Ďalej sa menia zdroje financovania a to tak, že predmet zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa.

Zmluva o dielo č. Z20174357_Z nadobúda účinnosť vrátane Dodatku č. 1 až zverejnením na webovom sídle obce- objednávateľa.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch.

V Pozdišovciach dňa 25.06.2018

Objednávateľ:
Obec Pozdišovce

Zhotoviteľ:
STAV MD s.r.o.