

# **D o d a t o k č. 8**

## **k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997**

uzatvor. podľa ustanovení par. 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

### **čl. I**

#### **Zmluvné strany**

Objednávateľ: Obec Pozdišovce  
Obecný úrad v zastúpení: Ing. Ján Čižmárik  
starosta obce  
072 01 Pozdišovce

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
IČO:11958294  
IČ DPH:SK1020663039  
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko  
č.ú.: SK70 5200 0000 0000 0479 4573

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 7 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie stavby „**Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

#### čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

VI.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviteľ dielo) v termíne: **12/2022**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 7 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.6.1997

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 22.10.2018 V Pozdišovciach, dňa: 22.10.2018

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Viktor Jozef, ZEPO  
Konateľ firmy

.....  
objednávateľ  
Ing. Ján Čižmárik  
starosta obce