

# **D o d a t o k č. 12**

## **k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997**

uzatvor. podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

### **čl. I**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Pozdišovce**

Obecný úrad v zastúpení: Ing. Ján Čižmárik - starosta obce  
072 01 Pozdišovce

**Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF ZEPO**

Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
IČO: 11958294  
IČ DPH: SK1020663039  
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce  
č. ú.: SK22 7500 0000 0040 2899 7082

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 12 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie stavby „Celooberná kanalizácia, Pozdišovce“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

**čl. XI**  
**Záverečné ustanovenia**

**XI.2.** Meniť, alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

**Práce navyše - na stavbe „Celooberná kanalizácia, Pozdišovce“**

Názov objektu: „SO 005 – „Výtlačné potrubia z ČS“

Názov časti: „Spojná šachta pre výtlačné potrubie VP – 5“

Cena za predmet diela bez DPH .....	3.756,72 EUR
DPH 20 % .....	751,34 EUR
Celková cena s DPH .....	4.508,06 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a zverejnením na webovom sídle obce. Dodatok č.12 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.12 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.6.1997. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 15-XII-2021 V Pozdišovciach, dňa: 15.12.2021

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Viktor Jozef

.....  
objednávateľ  
Čížmárik, starosta obce